

Actividad del proceso	Desde	Hasta	Días
Lanzamiento público presencial de la convocatoria	08 de octubre de 2024	08 de octubre de 2024	1
Elaboración de propuestas	09 de octubre de 2024	15 de noviembre de 2024	39
Revisión de requisitos (primera fase)	18 de noviembre de 2024	22 de noviembre de 2024	5
Notificación de proyectos que pasan y no pasan a segunda fase	25 de noviembre de 2024	26 de noviembre de 2024	2
Revisión por pares (segunda fase)	27 de noviembre de 2024	22 de diciembre de 2024	26
Selección de proyectos	06 de enero de 2025	10 de enero de 2025	5
Notificación oficial de los proyectos aprobados	13 de enero de 2025	17 de enero de 2025	5
Firma del convenio de ejecución por los directores de los proyectos y la DI-UNL	20 de enero de 2025	24 de enero de 2025	5
Asignación de carga horaria a los integrantes de los proyectos aprobados.	27 enero de 2025	31 de enero de 2025	5
Inicio de la ejecución de los proyectos seleccionados	Abril de 2025		