

# “PRO SALUD HUAQUILLAS Y MACARÁ MÁS SALUDABLES Y PRÓSPEROS”



## SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PROSALUD FRONTERA SUR

Tiempo de ejecución del proyecto  
enero 2021- diciembre 2023

### EXPERIENCIA DEL COMPONENTE DE SALUD

## INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional de Loja es una Institución de Educación Superior, de derecho público, con personería jurídica propia, laica, con autonomía: académica, administrativa, financiera y orgánica, sin fines de lucro; acorde a los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador; esencialmente pluralista, abierta a todas las corrientes y formas del pensamiento universal, expuestas de manera científica. Se rige por la Constitución de la República del Ecuador; la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento; Leyes y Normatividad Conexa; la Normatividad y Resoluciones que adopten los Organismos que rigen el Sistema de Educación Superior del País; y, el presente Estatuto Orgánico, Reglamento General, los Reglamentos, Normativos, Instructivos y Resoluciones que adopten sus Organismos de Gobierno y Colegiados, y las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, en el ámbito de su competencia.

El 29 de abril de 2016 los gobiernos de Ecuador e Italia suscribieron el Acuerdo para la Conversión de la Deuda en Proyectos de Desarrollo, cuyo objetivo es financiar proyectos de desarrollo y/o acciones de reducción del riesgo de desastres acordados conjuntamente por los dos gobiernos, así como también para financiar iniciativas de prevención y mitigación de fenómenos naturales; todo dentro del marco del programa de Proyectos de Financiamiento para ejecución de Proyectos a través del "Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS)". Por consiguiente, en su reunión del 09 de mayo de 2019, aprobó los ejes temáticos y montos del canje de deuda a destinarse para el financiamiento no reembolsable de proyectos y dispuso a la Secretaría Técnica y Administrativa del FIEDS proceda a organizar el proceso para la Convocatoria 2019.

La Universidad Nacional de Loja, en el marco de la Convocatoria FIEDS 2019, para aplicar al financiamiento No Reembolsable del EJE 2, presentó a "EL FIEDS" su anteproyecto denominado "Fortalecimiento de la salud y la economía familiar y comunitaria de la población en movilidad y receptora en la Frontera Sur del Ecuador – "PROSALUD FRONTERA SUR". "EL FIEDS", mediante oficio No. 097-2019 del 5 de diciembre de 2019, notificó la aprobación del COMITÉ DIRECTIVO del FIEDS a la propuesta del anteproyecto presentado por "LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA".

Mediante Oficio No 032-2020 del 20 de mayo de 2020, "EL FIEDS" remitió a los miembros del Comité Técnico del FIEDS, el informe de conformidad a los documentos de los proyectos completos, correspondientes a las propuestas seleccionadas por el COMITÉ DIRECTIVO del FIEDS, y se solicitó que mediante oficio a los miembros del Comité Técnico, emitan su recomendación para que la Secretaría Técnica y Administrativa del FIEDS presente al COMITÉ DIRECTIVO del FIEDS y solicite la aprobación del financiamiento de los proyectos.

El 29 de mayo de 2020, mediante Oficio Nro. MREMH-SAECI-2020-0271 O y Nota N°1342, los miembros del Comité Directivo del FIEDS aprobaron la entrega del financiamiento para los proyectos seleccionados en el marco de la Convocatoria FIEDS 2019 y autorizaron a "EL FIEDS" a suscribir los respectivos

Convenios de Financiamiento No Reembolsables con cada uno de los Ejecutores de los proyectos.

La Universidad Nacional de Loja (UNL) a través de la Dirección de Cooperación Internacional, firmó el convenio de financiamiento no reembolsable y, desarrolla este proyecto; denominado "Fortalecimiento de la salud y la economía familiar y comunitaria de la población en movilidad y receptora en la frontera Sur del Ecuador", "PROSALUD FRONTERA SUR".

Prosalud Frontera Sur, tiene como socio coejecutor de este proyecto a la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública (MSP), cabe señalar que también se establecieron alianzas estratégicas con los Municipios de los cantones Huaquillas y Macará, en las provincias de El Oro y Loja, respectivamente; de igual manera, éste proyecto, cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas, Organizaciones no gubernamentales (ONG's) y otros actores para su desarrollo, tanto nacionales como extranjeras manteniendo una injerencia directa en la zona de intervención.

## **OBJETIVO**

La presente sistematización de las experiencias y lecciones aprendidas del componente de Salud, tiene como objetivo esencial el de difundir todas las acciones realizadas dentro del marco de la ejecución del proyecto y que han trascendido de una manera propositiva en el mejoramiento de las condiciones de vida y de tránsito de la población migrante y receptora en la frontera Sur del Ecuador.

Además de ser una herramienta clave para asegurar que el conocimiento generado por el componente de salud no se pierda, la sistematización puede utilizarse para mejorar futuras iniciativas, contribuir al desarrollo de capacidades y fomentar la innovación y la mejora continua.

## **METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN**

La metodología utilizada se fundamenta en una investigación participativa que involucra a todos los actores relacionados en el tema de salud, como lo es el Ministerio de Salud Pública – (MSP), La Universidad Nacional de Loja - UNL, el Fondo Ítalo ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible – FIEDS y obviamente los actores más importantes que son la población migrante y receptora del proyecto.

De igual forma se han considerado los análisis tanto cualitativo y cuantitativo, que han considerado informes técnicos, documentos, reportes de evaluación y otros documentos con información generados durante la ejecución del proyecto dentro del componente Salud.

En cuanto a los instrumentos utilizados para el levantamiento de la información se ha considerado un sinnúmero de estos entre los cuales podemos citar los cuestionarios y encuestas, entrevistas, talleres participativos, observación directa, diarios y bitácoras de campo; así también como el análisis de documentos con información generada durante la discusión interna de grupos

focales, concluyendo con un mapeo de actores y diagramas para la ejecución del proyecto.

Estos instrumentos combinados proporcionan una visión comprensiva y detallada de las experiencias y lecciones aprendidas del componente de salud, mejorando la planificación y ejecución de futuros proyectos.

## **DESCRIPCIÓN DE LOS EVENTOS**

### **ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE HAN MARCADO EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE SALUD EN EL PROYECTO.**

#### **COMPONENTE SALUD.**

- Diagnóstico situacional y Caracterización del Perfil Epidemiológico de las zonas de intervención e influencia del Proyecto Prosalud Frontera Sur, Cantones Huaquillas y Macará.
- Alianzas interinstitucionales para implementar estrategias con el fin de mejorar la atención, dentro de la población migrante y receptora.
- Realización del estudio de "Prevalencia de parasitosis intestinal y su relación con el estado nutricional en niños de 5 a 9 años en el cantón Macará en el período abril a septiembre del año 2021".
- Readecuación física de ambientes de los centros de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP)/ Red Pública de Salud, existentes en las dos zonas de intervención del proyecto.
- Repotenciación de equipamiento, e insumos médicos de los centros de salud y atención del Ministerio de Salud Pública (MSP) existentes en las zonas de intervención del proyecto.
- Creación de alianzas interinstitucionales locales, binacionales e internacionales para la complementariedad en la prestación de servicios integrales dentro del proyecto.
- Fortalecimiento de las mesas de salud y movilidad humana cantonales, en las dos zonas de intervención del proyecto.

### **EXPERIENCIAS QUE APORTAN A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SALUD DENTRO DEL PROYECTO PROSALUD FRONTERA SUR.**

- **Diagnóstico situacional y Caracterización del Perfil Epidemiológico de las zonas de intervención e influencia del Proyecto Prosalud Frontera Sur, Cantones Huaquillas y Macará**

Con el inicio del Proyecto Prosalud, se llevaron a cabo diversos acercamientos a la comunidad receptora y migrante de los cantones Huaquillas y Macará. Estas interacciones incluyen reuniones con autoridades locales y con las instituciones que, más adelante, serían nuestras aliadas estratégicas para facilitar la ejecución del proyecto, conformando de esta manera un escenario de gobernanza ideal para los intereses propios del proyecto.

Posteriormente, se organizaron talleres en ambos cantones, Huaquillas y Macará, los cuales son áreas clave del proyecto. El objetivo de estos talleres fue obtener un Diagnóstico Situacional y una Caracterización del Perfil



Epidemiológico de las zonas de intervención e influencia del Proyecto Prosalud Frontera Sur. Se identificaron y priorizaron los principales problemas sociodemográficos y epidemiológicos que afectan a la población migrante y receptora.

La metodología participativa aplicada en los talleres permitió identificar las necesidades sentidas de la comunidad, tanto de las familias migrantes como de las receptoras. Se involucró a organizaciones de migrantes y a instituciones que trabajan en temas de movilidad humana. Gracias a esta colaboración, se identificaron posibles soluciones a los problemas encontrados.

Con la información recopilada y sistematizada, se elaboró el Diagnóstico Situacional y la Caracterización del Perfil Epidemiológico de las zonas de intervención del Proyecto Prosalud Frontera Sur.

La experiencia de elaborar el diagnóstico y la caracterización epidemiológica para el Proyecto Prosalud Frontera Sur y su posterior publicación como libro destaca la importancia de la investigación rigurosa, el trabajo colaborativo, la revisión por pares y la comunicación efectiva de los hallazgos. Estas lecciones son relevantes no solo para este proyecto en particular, sino también para la investigación y la práctica en salud pública en general.

- **Alianzas interinstitucionales para implementar estrategias de salud con el fin de mejorar la atención, dentro de la población migrante y receptora.**

Se establecieron conexiones sólidas tanto con la Coordinación Zonal 7-Salud del Ministerio de Salud Pública como con cada Distrito de Salud 11d07 (Macará) y 07d05 (Huaquillas) del Ministerio de Salud Pública (MSP), como parte de los esfuerzos para implementar estrategias de largo plazo que mejoren la atención médica tanto para la población migrante como receptora en Macará y Huaquillas. Además, se formalizaron acuerdos de cooperación con entidades clave como el GAD de Macará, GAD de Huaquillas, la Sociedad Hebrea de Ayuda a Inmigrantes (HIAS) y la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), lo que fortalece la capacidad para abordar las necesidades de la comunidad.

Participamos activamente en las mesas de salud cantonales y de movilidad humana para contribuir al diseño e implementación de políticas y programas relevantes.

La experiencia demuestra que establecer conexiones sólidas y colaborativas entre diversos actores del sector salud y otros sectores es fundamental para implementar estrategias de largo plazo que mejoren la atención médica. La formalización de acuerdos de cooperación y la participación activa en mesas de trabajo son prácticas efectivas para fortalecer la capacidad de respuesta y asegurar la relevancia de las políticas y programas diseñados. En resumen, la cooperación interinstitucional y el enfoque inclusivo son pilares esenciales para el éxito de las intervenciones en salud pública, beneficiando tanto a la población migrante como a la receptora en Macará y Huaquillas.

La experiencia y lección aprendida relevante dentro de este indicador es que cuando se establece un escenario de gobernanza interinstitucional proactivo y con objetivos comunes, se puede propender de manera efectiva al mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios.

- **Realización del estudio de “Prevalencia de parasitosis intestinal y su relación con el estado nutricional en niños de 5 a 9 años en el cantón Macará en el período abril a septiembre del año 2021”.**

La investigación se llevó a cabo en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Macará, quien, siguiendo los criterios de inclusión del estudio, convocó a la población del cantón, tanto en áreas urbanas como rurales y los reunió en las instalaciones del GAD. Allí, la Universidad Nacional de Loja, a través de Prosalud Frontera Sur, proporcionó 325 kits de recolección de muestras de heces.

Los tutores de los niños incluidos en la muestra, **un total de 325 niños y niñas de 5 a 9 años**, se presentaron en las instalaciones del GAD Macará. Se tomaron medidas antropométricas, como talla, peso, Índice de Masa Corporal (IMC) y perímetro braquial. Además, se recogieron muestras de sangre y heces, las cuales fueron centrifugadas en el laboratorio del Hospital Básico del Cantón Macará.

Posteriormente, las muestras fueron trasladadas a la ciudad de Loja para su procesamiento y análisis en el laboratorio de la Facultad de Salud Humana de la UNL. Una vez obtenidos los resultados, estos fueron entregados a los representantes de los menores y al Ministerio de Salud Pública, específicamente a los Distritos 11d07 y 07d05, quienes, a través de sus unidades operativas, brindaron atención integral a los niños, se entregaron medicamentos en los casos necesarios y realizaron el seguimiento correspondiente.

#### **El estudio realizado arrojó como resultados:**

**Prevalencia de parasitosis:** El análisis coprológico reveló que, aproximadamente el **72.92%** de los niños en el estudio presentaban parasitosis. Esto indica que la presencia de parasitosis es relativamente común en esta población.

- **Muestras no observables:** Alrededor del **18.33%** de los niños tenían muestras no observables, lo que podría indicar dificultades en la identificación de parásitos o la presencia de otros factores que afectan la visualización en el examen coprológico.
- **Muestras normales:** El **8.75%** de los niños presentaron muestras normales, es decir, sin anomalías observables en el examen coprológico. Esto sugiere que una minoría de los niños analizados no presentaban signos de parasitosis.
- **Mayoría de anomalías:** Al combinar los casos de parasitosis y muestras no observables, se puede concluir que aproximadamente el **91.25%** de los niños mostraron algún tipo de anomalía en el examen coprológico. Esto resalta la importancia de la detección y tratamiento de las parasitosis en esta población.

### De las muestras de sangre analizadas:

- **Niveles normales de glucosa:** Todos los niños analizados (100%) presentaron niveles de glucosa dentro de los parámetros normales. Esto indica que, en general, no hubo alteraciones en los niveles de glucosa en la muestra de sangre.
- **Valores normales de proteína:** La mayoría de los niños (aproximadamente el **82.53%**) tenían valores normales de proteína en la muestra de sangre. Esto sugiere que la función y el metabolismo de las proteínas estaban dentro de los rangos esperados en la mayoría de los casos.
- **Deficiencia de proteína:** Alrededor del **17.47%** de los niños presentaron valores de proteína en la muestra de sangre por debajo del rango de referencia normal. Esto podría indicar una posible deficiencia de proteínas en esos casos específicos.
- **Niveles normales de albúmina:** La mayoría de los niños (aproximadamente el **89.52%**) tenían niveles normales de albúmina en la muestra de sangre. La albúmina es una proteína importante para mantener el equilibrio electrolítico, y sus valores dentro de los parámetros normales indican una función adecuada en la mayoría de los casos.
- **Baja albúmina:** Alrededor del **10.48%** de los niños presentaron niveles de albúmina por debajo de los valores de referencia normales. Una disminución en los niveles de albúmina puede estar asociada con problemas en la función hepática, desnutrición o enfermedades renales.

La experiencia de llevar a cabo el estudio de "Prevalencia de parasitosis intestinal y su relación con el estado nutricional en niños de 5 a 9 años en el cantón Macará en el período de abril a septiembre del año 2021" ha destacado la importancia de la colaboración interinstitucional y el enfoque integral en la atención de la salud infantil. Además, los resultados del estudio resaltan la necesidad de implementar estrategias de detección temprana y tratamiento de parasitosis, así como de monitoreo del estado nutricional, para mejorar la salud de esta población vulnerable.



**Foto 1.** Atención prioritaria de niños y niñas.

- **Readecuación física de ambientes de los centros de salud del MSP de la Coordinación Zonal 7 -Salud Huaquillas-Macará / Red Pública de Salud, existentes en las dos zonas de intervención del proyecto.**

Como parte del cumplimiento del Proyecto y con el objetivo de fortalecer la atención en salud, es fundamental que los centros de salud dispongan de un entorno físico adecuado. Esto permite brindar una atención médica de calidad, entendida no solo como el ambiente empático entre el personal de salud y los usuarios, sino también como la adecuación física de sus instalaciones. Por lo tanto, otro de los objetivos del proyecto es la readecuación física de los centros de salud en los cantones Huaquillas y Macará, seleccionados debido a la amplia cobertura de atención que brindan, especialmente a la población en movilidad humana, en consonancia con el enfoque de movilidad del proyecto. Los centros de salud seleccionados son el Centro de Salud Huaquillas y La Paz en el cantón Huaquillas, y el Centro de Salud Anidado del Hospital Básico en el cantón Macará.

En la readecuación física de los centros de salud de estos cantones se realizó una inversión de **USD 23,773.75** en el Centro de Salud La Paz y Huaquillas, **USD 24,176.41** en el Centro Anidado de Macará, y **USD 1,920.00** en la fiscalización de las obras realizadas.





**Foto 2.** Readecuación física del centro anidado del Hospital Básico de Macará – MSP.



**Foto 3.** Readecuación física del Centro de Salud Huaquillas y la Paz cantón Huaquillas.

En el marco del proyecto, es fundamental destacar varios testimonios de los beneficiarios, incluyendo usuarios, directores distritales, presidentes de comités de salud, y médicos. Estos testimonios reflejan el impacto positivo del proyecto en la comunidad.

**"Agradezco al proyecto PROSALUD, a la Universidad Nacional de Loja (UNL) por su apoyo constante y hacer de Macará un cantón más saludable y próspero".**  
Angela Villegas, presidenta del Comité Distrital de Salud de Macará.

**"Gracias a estas mejoras contamos con mayor acceso a servicios médicos de calidad fortaleciendo nuestra comunidad".** Guadalupe Montalván.



Foto 4. Sra. Guadalupe Montalvan.

Seguidamente adjuntamos el link con el video testimonial:

<https://drive.google.com/file/d/1xrd7oW-W9hdcBdbedfCnAWBJK6Ku4Aat/view?usp=sharing>

***“Sigam fortaleciendo la frontera. Somos particulares porque somos el final y el inicio de la patria, Ecuador”.*** María José Zambrano, directora del Distrito de Salud de Macará 07D05.



María José Zambrano

Foto 5. Sra. María José Zambrano.

Seguidamente adjuntamos el link con el video testimonial:



<https://www.facebook.com/share/r/TrGv3PqxwFDKaVA5/>

<https://drive.google.com/file/d/1TWnNlkyjAenDL8vu-p3yH3lcYc5n8c5a/view?usp=sharing>

**“Gracias por el fortalecimiento de los dos centros de salud de Huaquillas, es un gran aporte para nuestra comunidad”.** Luís Córdova, usuario del Centro de Salud de Huaquillas.



Luís Córdova

Foto 6. Sr. Luís Córdova.

Seguidamente adjuntamos el link con el video testimonial:

<https://drive.google.com/file/d/1N2lfVM2Fj6NtrtP9phjEP-1IBt9aWi0r/view?usp=sharing>

Por su parte, la Sra, expresó: **“Estamos muy agradecidos con PROSALUD de la Universidad Nacional de Loja, por el cambio que hay en el Subcentro de Salud La Paz, tanto en la infraestructura como en la atención también”.** Elizabeth Hermida, beneficiaria y presidenta del Comité Local de Salud de Huaquillas.



Elizabeth Hermida

Foto 7. Sra. Elizabeth Hermida.

Seguidamente adjuntamos el link con el video testimonial:

[https://drive.google.com/file/d/1O4WjmydQlsAiJKES9Swceyt1ml\\_zkoeR/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1O4WjmydQlsAiJKES9Swceyt1ml_zkoeR/view?usp=sharing)

***“MI agradecimiento a PROSALUD y a la Universidad Nacional de Loja, que nos brindó este equipamiento para beneficio de los usuarios que acuden al Centro de Salud La Paz”.*** Dra. Whitney Álvarez, médica del Centro de Salud La Paz.



**Foto 8.** Dra. Whitney Álvarez.

Seguidamente adjuntamos el link con el video testimonial:

<https://www.facebook.com/share/r/Un5Krox3BVjQTEyF/>

<https://drive.google.com/file/d/1sSoRzsuPiwAjx6dCZRIwym0094J3aTiC/view?usp=sharing>

***“El proyecto PROSALUD, no solo mejoró las instalaciones, también fortaleció nuestro compromiso con la atención médica de calidad”.*** Dra. Michelle Chacón, responsable del Centro de Vacunación del Hospital Básico de Macará del Ministerio de Salud Pública (MSP).



**Foto 9.** Dra. Michelle Chacón.

Seguidamente adjuntamos el link con el video testimonial:

[https://drive.google.com/file/d/1dC0UdBQ32P0p5bYmO8MBhvV54Y\\_CKYMcv/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1dC0UdBQ32P0p5bYmO8MBhvV54Y_CKYMcv/view?usp=sharing)

En cuanto a la experiencia adquirida a lo largo de la ejecución del Proyecto, ha demostrado que la adecuación física de los centros de salud es esencial para garantizar una atención médica de calidad. Esta calidad no se limita solo a la interacción empática entre el personal de salud y los usuarios, sino que también depende significativamente de las condiciones físicas de las instalaciones. La readecuación de los centros de salud en los cantones Huaquillas y Macará ha sido crucial para mejorar la cobertura y la atención brindada, especialmente a la población en movilidad humana, alineándose con el enfoque de movilidad del proyecto.

La lección aprendida es que invertir en la infraestructura de los centros de salud es una estrategia efectiva para fortalecer el sistema de atención médica. La inversión total de **USD 49,870.16** en la readecuación de estos centros, incluyendo la fiscalización, subraya la importancia de contar con instalaciones adecuadas para proporcionar un servicio de salud integral y de calidad. Este enfoque no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también optimiza el desempeño del personal de salud, creando un entorno más seguro y eficiente para todos.

- **Repotenciación de equipamiento, de los centros de salud y atención del MSP existentes en las zonas de intervención del proyecto.**

Para fortalecer los servicios de salud, es fundamental proporcionar atención con equipos médicos de alta calidad, modernos y adaptados a las necesidades diagnósticas de la población atendida. Por esta razón, en cumplimiento de uno



de los objetivos del proyecto, se llevó a cabo la repotenciación de los centros de salud seleccionados en la zona de influencia del proyecto.


Primero, se realizó un levantamiento de información sobre las necesidades en los centros de salud seleccionados, validado por el distrito y la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud Pública (MSP). El listado de necesidades incluyó equipos médicos, equipos odontológicos, equipos médicos de uso general, mobiliario y estantería médica.

Todos los equipos necesarios se adquirieron a través de diferentes procesos, como ínfima cuantía, Subasta Inversa Electrónica y Catálogo Electrónico, siguiendo la normativa de la Ley de Contratación Pública. En la repotenciación y equipamiento de los centros de salud de los dos cantones, se realizó una inversión de **USD 61,630.27**.

La experiencia adquirida a través de la repotenciación de los centros de salud ha demostrado que proporcionar equipos médicos de alta calidad y modernos es esencial para fortalecer los servicios de salud. Este proyecto no solo ha mejorado la capacidad diagnóstica y de atención de los centros de salud, sino que también ha subrayado la importancia de realizar un levantamiento detallado de las necesidades, validado por las autoridades correspondientes, como el distrito y la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Una lección clave aprendida es que la adecuada identificación y validación de las necesidades de equipamiento, junto con un proceso de adquisición transparente y regulado, son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto de mejora en el sector salud. La inversión de **USD 61,630.27** en equipos médicos, odontológicos y mobiliario ha demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar significativamente la calidad de atención ofrecida a la población.

Esta experiencia refuerza la importancia de la planificación y la gestión eficiente de recursos en proyectos de salud, asegurando que las inversiones realizadas se traduzcan en beneficios tangibles para la comunidad.



**Foto 10.** Equipos médicos para odontología Hospital Básico de Macará.



**Foto 11.** Equipamiento médico Hospital Básico de Macará -MSP.



**Foto 12.** Entrega de equipos médicos y estantería al distrito 11 d07 – Macará - MSP.



**Foto 13.** Equipamiento médico Centro de Salud La Paz – MSP.

- **Creación de alianzas interinstitucionales locales, binacionales e internacionales para la complementariedad en la prestación de servicios integrales dentro del proyecto.**

Para fortalecer la complementariedad en la prestación de servicios de salud en las zonas de intervención del proyecto, se firmaron cartas de cooperación interinstitucional con cuatro instituciones que brindan atención complementaria en salud en los cantones Huaquillas y Macará. Estas instituciones son el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Macará, Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Huaquillas, la Organización Judía Estadounidense de Ayuda para Refugiados (HIAS) y la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales para Refugiados (ADRA).

Estas entidades se convirtieron en aliados estratégicos del proyecto, ya que, además de ofrecer atención médica complementaria en el territorio, poseen un profundo conocimiento de la realidad de las personas en situación de movilidad humana en esta región.

La experiencia obtenida al firmar cartas de cooperación interinstitucional con diversas organizaciones ha demostrado que la colaboración es clave para fortalecer la prestación de servicios de salud en las zonas de intervención del proyecto. Estas alianzas con el GAD Macará, el GAD Huaquillas, HIAS y ADRA no solo han mejorado la atención médica complementaria, sino que también han permitido una comprensión más profunda de las necesidades y realidades de las personas en situación de movilidad humana.

La lección aprendida es que la integración de esfuerzos y recursos entre diversas instituciones amplifica el impacto positivo en la comunidad. Estas colaboraciones estratégicas han facilitado una respuesta más integral y efectiva a los desafíos de salud, destacando la importancia de la cooperación interinstitucional en proyectos de intervención social y sanitaria.

- **Fortalecimiento de las mesas de salud y movilidad humana cantonales, en las dos zonas de intervención del proyecto.**

A través del fortalecimiento de las mesas de salud y de movilidad humana, en las cuales Prosalud ha participado a nivel cantonal, se ha logrado identificar en el territorio las necesidades sentidas de la población receptora y en movilidad en la zona de influencia del proyecto.

Las mesas cantonales de salud están conformadas por diversas instituciones que aportan sus experiencias y necesidades para buscar soluciones mediante el diálogo, la planificación y las acciones posteriores, de acuerdo con el campo de acción de cada entidad. Las instituciones que integran estas mesas son: Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Educación (MINEDUC), Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto de Seguridad Social (IESS), Tenencia Política de Macará, Policía, Batallón de Infantería Motorizado (BIMOT), Ministerio del Ambiente, Seguro Social Campesino y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

A través de reuniones y planificación continua, se han desarrollado diversas estrategias y se han generado políticas de acción que nacen de estas mesas y serán adoptadas por todas las instituciones participantes, beneficiando así a la población en situación de movilidad humana y a las comunidades receptoras de estos cantones.

La experiencia obtenida a través del fortalecimiento de las mesas de salud y de movilidad humana ha demostrado la importancia del trabajo colaborativo y la participación interinstitucional en la identificación y atención de las necesidades de la población receptora y en movilidad en la zona de influencia del proyecto.

La lección aprendida es que la integración de múltiples instituciones, como MIES, MINEDUC, MSP, IESS, Tenencia Política de Macará, Policía, BIMOT, Ministerio del Ambiente, Seguro Social Campesino y MAG, facilita la creación de soluciones más completas y efectivas. El diálogo, la planificación conjunta y las acciones coordinadas han permitido desarrollar estrategias y políticas de acción que serán adoptadas por todas las instituciones participantes.

Esta experiencia subraya la importancia de la cooperación continua y la planificación estratégica en la formulación de políticas públicas, destacando cómo el esfuerzo conjunto puede generar beneficios tangibles para la población en situación de movilidad humana y las comunidades receptoras de estos cantones.





**Foto 14.** Fortalecimiento de las mesas de salud distrito 11d07 – Macará - MSP.

### **Limitaciones y sostenibilidad del proyecto Prosalud.**

El componente salud del Proyecto Prosalud Frontera Sur ha enfrentado varias limitaciones, incluyendo la falta de equipo de trabajo, acceso a medicamentos, infraestructura inadecuada, dificultades en la recolección de datos y falta de educación en salud. Sin embargo, con estrategias centradas en fortalecer el capital humano, garantizar el suministro de insumos, mejorar la infraestructura, desarrollar sistemas de información, implementar programas educativos y realizar evaluaciones continuas, se puede asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo del componente salud del proyecto.

Dr. Félix Paladines Galarza.  
**DIRECTOR DEL PROYECTO PROSALUD  
FRONTERA SUR – UNL.**



Esta publicación es desarrollada en el marco del proyecto Prosalud Frontera Sur, ejecutado por la Universidad Nacional de Loja, en alianza con el Ministerio de Salud Pública - MSP, con el financiamiento del Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible -FIEDS.

El FIEDS no se responsabiliza por el contenido publicado en el mismo. Se prohíbe la reproducción parcial o total de la publicación sin la respectiva autorización del autor o salvo el derecho de cita establecida en la legislación vigente.



**unl**  
Universidad  
Nacional  
de Loja



**FIEDS** | Fondo Ítalo-Ecuatoriano  
para el Desarrollo Sostenible



**EL NUEVO  
ECUADOR**

Ministerio  
de Educación