

AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DURANTE EL III CUATRIMESTRE 2010
Y PENDIENTES POR TRAMITAR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

(*) SE REF. A PROGRAM Y EJECUC DEL AVANCE FISICO DE LA META Y DEBE EXPRESARSE EN %. NO SE REF A RECURSOS ECONÓMICOS

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROG . (*) P/ 2010 (%)	TERCER CUATRIMESTRE AÑO: 2010		OBSERVACIONES	EJERCICIO ECONÓMICO 2011		
		META PROG (*) (%)	META EJEC (*) (%)		ESTUDIOS CONSULTOR 2010, EN USD	ESTUDIOS CONSULTOR 2011, EN USD	MONTOS PARA EJECIÓN EN USD

REGENERACIÓN URBANA: CUGFE

CERRAMIENTO PERIMETRAL CUGFE PORTONES DE ACCESO TIPO UNL PARADAS DE BUSES TIPO CENTRO DE TRANSFERENCIA DE BUSES RAMPAS DE ACCESO PEATONAL PCE PLAZOLETA "MANUEL CARRIÓN PINZANO"	100	100	35	ESTUDIOS ARQUIT. REALIZADOS DDF-P ESTUDIOS COMPLEMENT CONSULTORIA CONTRATADOS CON Arq. Pedro Fernando Reyes Zúñiga	6,545.00	2,805.00	
PLAYAS ESTACIONAM. VEHICULARES PEATONIZACIÓN DE VÍAS INTERIORES MOBILIARIO URBANO AGORA Y ÁREAS RECREAC Y ESPAC. VERDES	100	100	0	ESTUDIOS ARQUIT. REALIZADOS DDF-P ESTUDIOS COMPLEMENT CONSULTORIA POR CONTRATARSE	0.00	15,000.00	
ESTUD.INTEG. INFRAEST. SANITARIA CUGFE	100	100	90	ESTUDIOS GICA ING. CIVILES ASOCIADOS	15,300.00	15,300.00	1,000,000.00
ESTUD.INTEG. INFRAEST. ELÉCTRICA CUGFE	100	100	0	E.STUDIOS CONSULTORÍA P/CONTRAT	0.00	70,000.00	

MACROPROYECTOS - UNL
CENTRO DE CONVENCIONES - UNL

BIBLIOTECA REGIONAL (2 Niveles de Subsuelo) AUDITORIUM Y PLATEA, (Capacidad 1000 personas) SALONES DE USOS MÚLTIPLES (DESMONTABLES) EXPOSICIONES ITINERANTES CERACYT- TELECOMUNICACIONES VÍAS DE ACCESO Y PLAYAS DE ESTACIONAM. VEH.	100	100	15	ESTUDIOS ARQUIT. REALIZOS DDF-P Contratación Consultoría ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Ing. Tony Cisneros Merino anticipo 70% plazo 120 días, a partir del anticipo	47,750.14	20,464.34	
---	-----	-----	----	---	-----------	-----------	--

CEDAMAZ - EL PADMI - UNL

PORTÓN DE ACCESO Y CERRAMIENTO PERIMET	100	100	70	Por realizar Estudios Complementarios	0.00	1000.00	
--	-----	-----	----	---------------------------------------	------	---------	--

ELABORACIÓN DE LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ACUÍCOLAS AMAZÓNICAS, ICCA	100	100	50	Consultor Arq Luis Chapa C, en proceso de cancelación de planillas , pendiente para el próximo año. Contrato de servicios profesionales suscrito el 23 de diciembre del 2009		1,260.00	
ESTUDIOS INTEGR INFR. ELÉCTRICOS -TELECOM	100	100	100	Consultoría Ing. Rudy Valdivieso	4,140.00	0.00	
AUDITORIUM CAPACIDAD: 200 USUARIOS	100	100	70	Por realizar Estudios Complementarios	0.00	13,500.00	
PLANTA ALIMENTOS BALANCEADOS PARA PECES	100	100	50	Consultoría Arq. Jaime Castillo C.,	2,317.00	993.00	

COMPLEJO DEPORTIVO - UNL

OBRAS AMPLIACIÓN DEL ESTADIO UNL. GRADERÍOS, PISTA ATLÉTICA, ESTAC. VEHIC. COMPLEJO PISCINA OLÍMPICA Y SALT ORNAM INSTALACIONES DEPORTIVAS: POLIDEPORTIVO DISCIPLINAS DE FUERZA INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA FÍSICA RESIDENCIA DEPORTIVA UNIVERSITARIA CANCHAS DEPORTIVAS ALTERNAS ÁREAS COMPLEMENTARIAS VIA Y PORTÓN DE ACCESO, ESCALINATAS Y SENDER	100	100	50	EN ELABORACIÓN DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS POR DDF - P - UNL PARA CONTRATACIÓN CONSULTORÍA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	
	100	100	0		0.00	50,000.00	

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, AEAC

ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS DEL COMPLEJO EDUCATIVO - AEAC COLEGIO MCL, ESCUELA PVF, JARDÍN DE NFANTES JAP, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTRO PSICORREHABILITACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES	100	100	100	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS , DDF-P-UNL, CONCLUIDOS	0.00	0.00	
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL COMPLEJO EDUCATIVO - AEAC Y SUS COMPONENTES	100	100	30	CONSULTORIA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE SUS COMPONENTES,	0.00	14,500.00	
ESTUDIOS ARQUITECTÓNIC/COMPLEMENTARIOS DEL CMCL- EXT.MOTUPE DEL AEAC	100	100	80	CONSULTORIA ESTUDIOS ARQUITECTÓN/COMPLEMENTAR , Arq. Abel Guzmán Ontaneda		4,140.00	277.67,60
ESTUDIOS ARQUITECTÓNIC/COMPLEMENTARIOS DEL EDIF. ADMINISTRATIVO DEL AEAC	100	100	50	CONSULTORIA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS , Ing. Jorge Aguirre V.	10,067.40	4,314.60	
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL BAR - CAFETERÍA DEL AEAC	100	100	0	CONSULTORIA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS		1,000.00	
READECUACIÓN DE LOS BLOQUES 3, 6 Y 7 DEL AEAC	100	100	100	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS ,Y COMPLEMENTARIOS DDF-P-UNL, CONCLUIDOS	0.00	0.00	27,890.20
ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL (EX - CATER)	100	100	100	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS , DDF-P-UNL, CONCLUIDOS	0.00	0.00	150,000.00
ESTUDIOS PROYECTO ELÉCTRICO PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VÍA DE ACCESO AL ESTADIO, AEAC	100	100	0	CONSULTORIA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, Ing. Rudy Valdivieso	2,261.50	0.00	

ÁREA AGROPECUARIA, AARNR

ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y POSTGRADO DEL AARNR	100	100	50	CONSULTORIA ESTUDIOS ARQUITECTON/ COMPLEMENTARIOS , Arq Ridhard Villa Ortiz	10,411.10	4,461.90	
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA PORCINO EN LA QUINTA PUNZARA DEL AARNR	100	100	0	CONSULTORIA ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS , SUBIDOS AL PORTAL PARA CONTRATAC	1,200.00	0.00	
ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PROGRAMA AVÍCOLA EN LA QUINTA PUNZARA DEL AARNR	100	100	0	CONSULTORIA ESTUDIOS ARQUITECTON/ COMPLEMENTARIOS , SUBIDOS AL PORTAL PARA CONTRATACIÓN	5,750.00	0.00	
RECONSTRUCCIÓN DE LOS GALPONES AVÍCOLAS EXISTENTES, 2 Y 3, QUINTA PUNZARA DEL AARNR	100	100	0	CONSULTORIA ESTUDIOS ARQUITECTON/ COMPLEMENTARIOS ,	0.00	0.00	19,309.87
READECUACIÓN DE BLOQUE EXISTE (EX CERACYT) PARA ÁREA DE INVESTIGADORES AARNR Y DEL CINFA (P.BAJA)	100	100	50	CONSULTORIA ESTUDIOS ARQUITECTON/ COMPLEMENTARIOS ,	0.00	0.00	60,000.00
READECUACIÓN DE BLOQUES EXISTENTES Y CAMBIO DE CUBIERTAS DE LA QUINTA EXP. LA ARGELIA	100	100	0	CONSULTORIA ESTUDIOS ARQUITECTON/ COMPLEMENTARIOS ,	0.00	0.00	120,000.00

ÁREA JURÍDICA, AJSA

ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS/COMPLEMENTARIOS, PARA APLIACIÓN DE II Y III PLANTAS ALTAS DEL BLOQUE NRO. 7 DEL AJSA	100	100	0	CONSULTORIA ESTUDIOS ARQUITECTON/ COMPLEMENTARIOS ,	5,139.34		
ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS DE REDISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EXISTENTES, ADMINISTRATIVO-ACADÉMICOS DEL AJSA	100	100	30	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS DDF-P	0.00	20,000.00	180,000.00
ESTUDIOS DE READECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL ÁREA JURÍDICA	100	100	0	CONSULTORIA ESTUDIOS ARQUITECTON/ COMPLEMENTARIOS ,	0.00	0.00	42,000.00
ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y COMPLEMENTARIOS DE LA CAFETERÍA DE LA CARRERA DE TURISMO	100	100	0	CONSULTORIA ESTUDIOS ARQUITECTON/ COMPLEMENTARIOS ,	4,610.00		

ÁREA DE LA SALUD, ASH

ESTUDIOS INTEGRALES DEL SISTEMA HIDROSANITARIO ASH (AA.PP Y ALCANTARILLADO)	100	100	30	CONSULTORÍA ESTUDIOS HIDROSANITARIOS INTEGRALES, Ing. Hugo Salcedo Jaramillo	11,270.00	4,830.00	
ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL BLOQUE DE AULAS Y LABORATORIOS DEL ÁREA DE LA SALUD HUMANA - UNL	100	100	100	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS , Y COMPLEMENTARIOS CONCLUIDOS, Arq. Hernán Ruíz	14,000.00	0.00	587,974.47
ESTUDIO DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA PREVENTIVA Y ATENCION A LA SALUD DE LA UNL ANEXO IESS	100	30	100	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS , Y COMPLEMENTARIOS CONCLUIDOS, Arq. Diego Celi N.	10192.00	4368.00	672,744.50
READECUACIÓN ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL ASH	100	100	100	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS, DDF-P-UNL	0.00	0.00	29,479.96

ADECENTAMIENTO DE ÁREAS EXTERIORES , ACERAS, BORDILLOS, ADOQUINADOS DE PLAZOLETAS ASH	100	80		ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS, DDF-P-UNL			
---	-----	----	--	---	--	--	--

ÁREA DE ENERGÍA, AIERNR

ESTUDIOS ARQUITECTÓNICO/COMPLEMENTARIOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL AEIRNNR	100	100	0	CONSULTORIA ESTUDIOS ARQUITECTÓN/COMPLEMENTARIOS	0.00	9,660.00	
BLOQUE DE LABORATORIOS DEL ÁREA DE ENERGÍA, REAJUSTES Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS	100	100	0	CONSULTORIA REAJUSTES Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS ARQUITECTÓN/COMPLEMENTARIOS, Arq. Romel Espinoza			
ESTUDIOS DE REMODELACIÓN DEL BLOQUE DE LA CARRERA DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AEIRNNR	100	100	90	ESTUDIOS DE DISEÑOS Y REMODELACIÓN ARQUITECTÓNICOS /COMPLEMENTARIOS, Arq. Edison Lafebre Miles		1,500.00	50,998.94
ESTUDIOS DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL AEIRNNR	100	100	90	CONSULTORIA REAJUSTES Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS ARQUITECTÓN/COMPLEMENTARIOS, GICA ASOCIADOS	1,638.00	702.00	67,236.70

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CUGFE	100	100	90	ESTUDIOS CONCLUIDOS, FALTA ENTEGA DE DOCUMENTACIÓN DEL CONSULTOR , Ing. José Chamba	0.00	1,500.00	
ESTUDIOS URBANO-ARQUITECTÓNICO PARA EL PARQUE ECOLÓGICO - UNL	100	100	0	CONSULTORÍA ESTUDIOS URBANO-ARQUITECTÓNICO-PAISAJÍSTICO		14,500.00	
ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA	100	100	100	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS , Y COMPLEMENTARIOS CONCLUIDOS, Arq. Diego Quezada López	2400.00	0.00	
ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL	100	100	100	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS , Y COMPLEMENTARIOS CONCLUIDOS, Arq. Beatriz Tapia Casstro	2100.00	900.00	
ESTUDIOS DE AMPLIACIÓN DE LA CUBIERTA DEL PATIO INTERIOR DE LA FEUE	100	100	0	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS DDF-P, CONCLUIDOS	0.00	0.00	4,778.97
ESTUDIOS DE READECUACIÓN DPTO. AUDITORÍA INTERNA, BLOQUE 1 ADM. CENTRAL	100	100	0	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS DDF-P, CONCLUIDOS	0.00	0.00	20,816.47
ESTUDIOS DE READECUACIÓN DPTO. BIENESTAR ESTUDIANTIL, EN EDIFICIO DE LA FEUE	100	100	100	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS DDF-P, CONCLUIDOS	0.00	0.00	57,783.04
ESTUDIOS DE READECUACIÓN OFICINAS ANEXAS AL VICERRECTORADO UNL, BLOQUE I ADM. CENTRAL	100	100	100	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS Y COMPLEMENTARIOS DDF-P, CONCLUIDOS	0.00	0.00	15,089.99

ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA EXTENSIÓN DE ZARUMA: PORTÓN, CERRAMIENTO, BAR-CAFETERÍA, GUARDIANÍA, IMP. LOSA BLOQUE EXISTENTE	100	100	100	E ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS , Y COMPLEMENTARIOS ,CONCLUÍDOS Arq. Silva	0.00	0.00	91,714.20
ESTUDIOS ARQUITECTONICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMATICA UNL	100	100	90	ESTUDIOS ARQUITECTÓNICOS , Y COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE INFORMATICA- UNL, Arq. Hootan Foorotan	0.00	20,000.00	
TOTAL					157091.48	296698.84	3197817.31